

Sonkajärven torin rakentaminen, urakka-alueen 2 (optio) asfaltointi

Tekninen lautakunta 29.07.2025 § 66
141/02.08.00.02/2025

Valmistelija: tekninen johtaja

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.3.2025 § 24 valinnut Sonkajärven torin rakentamisen urakoitsijan ja päättänyt käyttää tarjouspyynnön mukaisen option urakka-alueen 2 toteutuksesta.

Urakan aikana on ilmennyt, että urakoitsijalla on eri käsitys option sisällöstä kuin tilaajalla. Torin rakentamisurakan tarjouspyyntöasiakirjat on käyty läpi yhdessä rakentamisurakan ulkopuolisen valvojan kanssa, jonka jälkeen asia on käyty läpi valitun urakoitsijan kanssa.

Tarjouspyyntöasiakirjojen ja neuvottelujen perusteella optioon sisältyy:

- reunakivien, valaistuksen ja viheralueiden toteuttaminen suunnitelman mukaan.
- uuden asfaltin toteuttaminen noin metrin etäisyydelle uusittavista reunakivistä

Tarjouspyyntöasiakirjojen ja neuvottelujen perusteella optioon ei sisälly

- nykyisen asfaltin poisto ja uuden asfaltin toteuttaminen

Maarakennus Salonen Oy on antanut seuraavanlaisen tarjouksen Urakka-alueen 2 (optio) asfaltin uusimisesta (n. 707 m²):

- vanhan asfaltin poisto	1 500 €
- maanleikkaus 300 mm	2 000 €
- kantava kerros (0-32 kam) 300 mm	6 500 €
- asfaltointi ab 16 pohjatöineen	16 000 €
Yhteensä	26 000 €

Päätösesitys

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että Urakka-alueen 2 (optio) asfaltoinnin uusiminen tilataan Maarakennus Salonen Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
