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Tekninen lautakunta 10.11.2021 § 88

Valmistelija: kunnaninsinööri

Teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosan
muutosesitys perustuu hankkeiden nyt tiedossa oleviin loppuvuoden
muutostarpeisiin ja tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteuma arvioihin
vuodelle 2021.

Investointiosan sitovuus määritellään siten, että nettokustannusarvioltaan
100 000 euroa tai sen ylittävät hankkeet ovat yksinään sitovia valtuustoon
nähden. Alle 100 000 euron hankkeet ovat valtuuston nähden sitovia
toimielimittäin ja hankeryhmittäin. Hankeryhmän sisällä alle 100 000 euron
hankkeista päättää lautakunta.

INVESTOINTIOSA

Terveyskeskuksen peruskorjauksen rakennustyöt (Ru-sähkö-LVia)
käynnistyivät syyskuun alussa. Terveyskeskuksen peruskorjaustyöt on
vaiheistettu kolmeen vaiheeseen. Urakoitsijoiden hyväksymän
yleisaikataulun perusteella on tarkasteltu vuodelle 2021 toteutuvia
työvaiheita ja maksueriä vuoden 2021 loppuun saakka. Vuoden 2021
aikana terveyskeskuksen työvaiheiden mukaan toteutuma-arvio on noin
1,05 milj.euroa, alv 0 %.

Eläinlääkärien tilojen muutostyöt terveyskeskuksen kellaritiloihin
Eläinlääkäritilojen muutostöiden toteutuksen suunnittelu ja sen mukainen
kustannusarvio valmistui vuodenvaihteessa 2020/2021. Helmikuun 2021
alussa valtuusto hyväksyi eläinlääkäritilojen rakentamisen
terveyskeskuksen kellaritiloihin, pääosin entisiin neuvolan tiloihin.
Peruskorjaus tehtiin sisäilmakorjausten ja -valvojan ohjeiden mukaisesti.
Hankkeessa on tehty muutoksia autokatokseen, IV-konehuoneen
sijoitukseen, toimenpidehuoneiden kalustamiseen sekä
asiakaspysäkointipaikkojen lisäyksiin.

Nallemuorin päiväkodin ilmastointi (jäähdytys) ja sisäilmakorjaukset
Nallemuorin päiväkodin ilmastoinnin (jäähdytyksen rakentaminen)
alkuperäisen suunnittelun aikana päiväkodin käyttäjiltä tuli sisäilmaoireiluun
liittyviä viestejä ja tietoja. Rakennuksen sisäilmatutkimukset teetettiin sekä
sen perusteella sisäilmakorjaustöiden suunnitelma ja kustannusarvio.
Koska jäähdytyksen rakentaminen ja IV-työt edellyttivät rakennuksen
tyhjentämisen kalusteista n. 1,5 kk:n ajaksi kaikki työt oli
tarkoituksenmukaista toteuttaa  kohteessa kesä- ja heinäkuun aikana,
sisältäen sisäilmakorjausten peruskorjaustyöt.



Sukevan vesitornin peruskorjaus
Sukevan vesitornista on teetetty kuntotutkimus kesän 2021 aikana.
Kuntotutkimuksen mukaan vesitorni on peruskorjauskelpoinen, mutta sen
toteutus on tehtävä 2-3 vuoden sisällä. Vesitornin peruskorjauksen
suunnittelusta jatkotyönä on tehty hankintapäätös lokakuussa 2021 ja
investoinnin kustannusvaraus alittuu vuoden 2021 osalta.

Investointimäärärahan lisäystä on muutettuun TA 2021
investointiohjelmaan yhteensä 200 000 €.

Vastaavasti investointien määrärahan lisäystä katetaan vuonna 2021
toteutumatta jäävän hankkeen määrärahalla, joka on yhteensä 205 000 €.

Päätösesitys Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että talousarvion  investointiosaan 2021 tehdään seuraavat muutokset:

INVESTOINTIHANKE TA 2021 MUUTOS MUUTETTU
TA 2021

5052 Terveyskeskuksen
peruskorjaus

- 1 200 000 150 000 -1 000 050

5081 Eläinlääkärien tilat,
terveyskeskus

-252 222 -80 000 -332 000

5201 Nallemuorin päiväkodin
ilmastointi + sisäilmakorjaukset

-40 000 -160 000 -120 000

6040 Sukevan vesitornin
peruskorjaus

-80 000 55 000 -25 000

Käsittely: Kunnaninsinööri teki seuraavan muutetun päätösesityksen:
Investointimäärärahan lisäystä on muutettuun TA 2021
investointiohjelmaan yhteensä 205 000 €.

Vastaavasti investointien määrärahan lisäystä katetaan vuonna 2021
toteutumatta jäävän hankkeen määrärahalla, joka on yhteensä 205 000 €.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että talousarvion  investointiosaan 2021 tehdään seuraavat muutokset:

INVESTOINTIHANKE TA 2021 MUUTOS MUUTETTU
TA 2021

5052 Terveyskeskuksen
peruskorjaus

- 1 200 000 150 000 -1 050 000

5081 Eläinlääkärien tilat,
terveyskeskus

-252 000 -80 000 -332 000

5201 Nallemuorin päiväkodin -40 000 -125 000 -165 000



ilmastointi + sisäilmakorjaukset

6040 Sukevan vesitornin
peruskorjaus

-80 000 55 000 -25 000

Päätös Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi muutetun päätösesityksen.
________

Kunnanhallitus 29.11.2021 § 258

Päätösesitys Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2020
muutokset teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
________


